



## PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE AGRICOLA NEL SETTORE DI GATARE

### Progetto n° 021

**”Appoggio alle famiglie in difficoltà attraverso la coltivazione di maracuja”**

### SUDDIVISIONE IN TRANCHES DEL FINANZIAMENTO E ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPORTING

#### Prima tranche

ATTIVITA'	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO Frw	PREZZO TOTALE Frw
1. Identificazione di beneficiari del progetto (carburante)	5 litri x 2 persone x 10 missioni	800	80.000
2. Riunione di orientamento del progetto (tra autorità locali e beneficiari)	5 litri x 5 missioni	800	20.000
3. Ricerca sul mercato per l'acquisto di materiali	1 persona x 2 volte	10.000	20.000
4. Acquisto materiali	10 Kg	12.000	120.000
4.1 Semi di maracuja			
4.2 Sacchetti in polietilene	100 Kg	3.000	300.000
4.3 Concimi minerali (NPK 17.17.17)	200 Kg	400	80.000
4.4 Concimi organici (Stallatico) a 10 Kg/pianta	10 Kg x 100 piante x 400 famiglie	10	4.000.000
	Maggio 2009?		4.620.000 6.600 € 6.507 €

Report richiesti al termine della prima tranche (**giugno 2009?**)

- Elenco famiglie beneficiarie ripartite per cellula
- mappa delle cellule del settore
- Verbali delle riunioni di orientamento ed esecutive
- Copie fatture acquisti effettuati
- relazione attività svolte e considerazioni sull'andamento dei lavori
- Esempi fotografici di siti campione scelti per la coltivazione

## Seconda tranche

5. Produzione di piante in vivaio (compresa l'installazione di vivai e relativo lavoro agricolo)	1 vivaio /cellula x 5 cellule	<b>260.000</b>	<b>1.300.000</b>
6. Distribuzione delle piantine (carburante)	5 litri x giorno (1 cellula/giorno)	<b>800</b>	<b>20.000</b>
10. Cespugliatura per tutoraggio delle ripe	30 cespugli / famiglia x 400 famiglie = 12000	<b>100</b>	<b>1.200.000</b>
11. Trattamento fitosanitario	1 litro /famiglia x 400 famiglie = 400 litri	<b>4500</b>	<b>1.800.000</b>
	Novembre 2009?		<b>4.320.000</b> <b>6.200 €</b>

Report richiesti al termine della seconda tranche ( **dicembre 2009 ?** )

- Relazione sulla produzione di piante in vivaio
- Documentazione fotografica
- Relazione sulla distribuzione delle piantine
- Relazione sulla cespugliatura delle ripe
- Delazione sui trattamenti fitosanitari effettuati
- Documentazione fotografica sui siti campione

## Terza e ultima tranche

13. Gestione e valutazione (carburante)	10 litri /supervisore/mese x 5 Cellule x 36 mesi = 1.800 litri	<b>800</b>	<b>1.440.000</b>
14. Valutazione finale del progetto (carburante)	30 litri x 2 volte x 5 Cellule = 300 litri	<b>800</b>	<b>240.000</b>
15. Redazione del rapporto, fotocopie e rilegature di 10 copie del documento finale	Forfait	<b>Forfait</b>	<b>100.000</b>
16. Elaborazione del progetto	2 persone x 2 giorni	<b>2.500</b>	<b>20.000</b>
	Dicembre 2009?		<b>1.800.000</b> <b>3.000 €</b>
			<b>15.800 €</b>
			<b>15.126 €</b>

- Rapporto andamento lavori a giugno 2010 e novembre 2010
- Consegna del rapporto finale giugno 2011